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ARRETE
portant prolongation du délai d’élaboration du plan de prévention des risques technologiques autour des installations du dép6t
d’hydrocarbures exploité par la société francaise Donges-Metz sur la commune de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique).

Du 22 juillet 2016




DIRECTION DE LA MEMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES : sous-direction de l'immobilier
et de l'environnement.

ARRETE portant prolongation du délai d’élaboration du plan de prévention des risques technologiques

autour des installations du dépot d’hydrocarbures exploité par la société francaise Donges-Metz sur la
commune de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique).

Du 22 juillet 2016

NORDEFS1652107A

Référence de publication : BOC n° 56 du 15 décembre 2016, texte 12.

Le ministre de la défense,
Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L515-15 a L515-26 et R515-39 a R515-50 ;

Vu l'arrété du 30 avril 2015 relatif a la prescription du plan de prévention des risques technologiques autour
des installations du dépdt d'hydrocarbures exploité par la société frangaise Donges-Metz sur la commune de
Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) ;

Vu l'arrété n° 2015/BPUP/061 du 3 juin 2015 (1) complétant 1'arrété du 30 avril 2015 relatif a la prescription
du plan de prévention des risques technologiques autour des installations du dép6t d'hydrocarbures exploité
par la société frangaise Donges-Metz sur la commune de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) ;

Considérant qu'en application de 1'article R515-40 du code de I'environnement, le plan de prévention des
risques technologiques devait étre approuvé dans un délai de 18 mois a compter du 30 avril 2015 soit au plus

tard le 30 octobre 2016 ;

Considérant que les études supplémentaires de réduction du risque a la source ne permettront pas d'aboutir a
I'élaboration du plan de prévention des risques technologiques dans les délais prescrits ;

Considérant les délais nécessaires a la réalisation des investigations complémentaires,

Arréte :

Art. ler. Le délai d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques autour des installations du
dépot d'hydrocarbures exploité par le société francaise Donges-Metz sur la commune de Piriac-sur-Mer
(Loire-Atlantique) est prolongé de douze mois. L'arrété d'approbation de ce plan devra intervenir avant le 30

octobre 2017.

Art. 2. Un exemplaire du présent arrété est notifié¢ par le préfet de la Loire-Atlantique aux personnes et
organismes associés définis a l'article 4. de 'arrété du 30 avril 2015 susvisé.

L'arrété doit étre affiché pendant un mois dans la mairie de la commune de Piriac-sur-Mer.

Une mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet de la Loire-Atlantique, dans un journal
habilité a insérer des annonces légales dans le département.

11 sera publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département de la Loire-Atlantique.

Art. 3. Le préfet de la Loire-Atlantique, le chef de l'inspection des installations classées de la défense, le
directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique et le maire de Piriac-sur-Mer sont



chargés, chacun en ce qui le concerne de 1'exécution du présent arrété.

Art. 4. Cet arrété sera également publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le sous-directeur de l'immobilier et de l'environnement,

Stanislas PROUVOST.

(1) n.i. BO.
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